

2025 年利辛县适龄女生人乳头瘤病毒(HPV) 疫苗免费接种项目实施方案

根据亳州市民生办《关于印发〈亳州市 2025 年 30 项民生实事实施方案〉的通知》（亳民生办〔2025〕1 号）安排，我县将“为七至九年级适龄女生提供国产二价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗（以下简称“HPV 疫苗”）免费接种服务”列入 2025 年民生实事项目，为保障项目高效有序实施，按时保质完成目标任务，制定本方案。

一、工作目标

建立“政府主导，部门协同，社会参与，家庭支持”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种工作机制，积极动员、广泛宣传，提高适龄女生接种意愿和接种水平，助力实现加速消除宫颈癌行动目标。到 2025 年底，为 1.44 万名适龄女生提供国产二价 HPV 疫苗免费接种服务，以实际接种数为准；全县七至九年级女生 HPV 疫苗预防宫颈癌知识知晓率达到 90%。各乡镇适龄女生预期接种人数见附件 1。

二、接种对象

具有利辛县学籍或户籍，2025 年春季学年七至九年级在校女生和 2025 级秋季学年七年级新进校女生，以及省内常住人口中非在校适龄女生（出生日期在 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日之间）。有 HPV 疫苗接种禁忌或已接种过 HPV 疫苗的不列入接种范围。

三、实施原则

1. 知情自愿。在充分告知接种对象及监护人宫颈癌防控相关知识和 HPV 疫苗免费接种政策的前提下，受种者知情、同意、自愿参加接种，不得强制接种。

2. 免费接种。项目提供的国产二价 HPV 疫苗及接种服务费、冷链运输费由省级和县级财政承担，符合条件的接种对象实行全程免费接种。

3. 属地管理。原则上在校适龄学生的接种工作由学校所在地乡镇卫生院和学校共同组织实施。符合免费接种范围的非在校适龄女生，由其监护人向户籍地或居住地接种单位预约接种。

四、实施内容

（一）组织准备阶段

1. 细化工作举措。各乡镇接种单位和项目学校要结合实际，按照学校分布、适龄女生数量等，制定工作计划，明确职责分工，细化分解任务，完善落实举措，推进任务落实。

2. 维护统计模块。利用安徽省免疫规划信息管理系统 HPV 疫苗免费接种数据统计模块（以下简称“省 HPV 疫苗免费接种统计模块”），规范使用适龄在校女生基本信息导入通道和接种动态统计功能。基于“皖事通”APP 和微信小程序上线“适龄女生 HPV 疫苗预约接种服务”便民服务，提供分时段精准预约和接种信息自助查询。各乡镇卫生院要加强接种统计模块的使用和维护，按要求及时规范填报接种数据，实现接种底数准确、接种意愿清晰、接种进度可查，便捷、高效进行工作调度。

3.开展人员培训。县疾控中心要选配专业技术骨干组成师资力量，对接种单位和项目学校开展针对性培训。所有接种工作人员必须经过培训后方可上岗，以确保接种安全。培训内容包括：**HPV** 疫苗接种的目的意义，接种工作安排及宣传动员，接种对象的摸底登记和预约通知，疫苗和冷链管理，接种现场的组织管理，接种规范，接种信息的采集、录入和上传，疑似预防接种异常反应监测和处置等。

4.疫苗采购供应。省疾控中心牵头实施国产二价 **HPV** 疫苗招标采购，根据预期接种人数、剂次确定中标企业和中标价格。市疾控中心根据预期接种人数和中标价格，按照《政府采购法》规定时限与中标企业签订采购合同，报省疾控中心备案，并及时将疫苗逐级分发至各县区，由县疾控中心分发至各接种单位。疫苗按照接种进度分批供应、据实结算。

5.加强宣传动员。各单位要参照省级宣传资料，充分发挥职能优势，组织开展多平台、多形式的宣传动员活动，及时组织专家解疑释惑，回应社会关切，营造全社会共同关心、关注的良好氛围。各项目学校要发挥宣传动员主阵地作用，通过召开教师培训动员会、家长会，以及利用班级群、家长群等平台，发放“致学生家长的一封信”（模板见附件 2）和健康科普知识问答等宣传材料，有条件的在召开家长会时逐个班级播放专家访谈视频，并利用黑板报、校园广播和宣传栏等方式扩大宣传，确保覆盖每个适龄女生及其家长，取得充分理解和支持，提高项目参与度。

6.确定接种单位。县教育局及时将我县所有项目学校名

称、地址、在校适龄女生数量等信息进行统计汇总，提供至县卫生健康委。县卫生健康委根据项目学校分布及在校适龄女生数量，按照就近、便捷原则，统筹调配资源，指定人员配备充足、医疗救护条件较好的接种点为接种单位，并向社会公示。不得在学校设置临时接种点。指定接种单位应按要求规范配置急救药品、设施和器械。在校适龄女生首剂次应在就读学校指定接种单位接种，接种首剂次后发生跨区域就读等情况的，凭有效身份证明，可选择在省内其他指定接种单位完成后续剂次免费接种。

7.开展摸底造册。各项目学校在充分宣传动员的基础上，于5月6日前完成七至九年级在校女生自愿、免费接种 HPV 疫苗摸底造册工作，9月30日前完成2025级七年级新进校女生摸底造册工作，填写《安徽省适龄女生接种 HPV 疫苗意愿摸底造册登记表》（见附件3）。摸底造册登记表中学生姓名、出生日期、身份证号码、家长联系电话等基础信息，应从学生档案信息系统中直接导出，避免信息错误。县教育局要加强指导、审核把关项目学校摸底造册工作，确保覆盖县内全部项目学校和所有适龄女生，做到让每个适龄女生享有知情权、选择权，并汇总我县项目学校摸底造册登记表反馈至县卫生健康委。县疾控中心及时将摸底造册登记表导入省 HPV 疫苗免费接种统计模块，完善接种对象本底数据，估算各定点接种单位疫苗需求并报市级疾控中心。各单位要加强学生个人信息保护，不得私自泄露隐私信息。

（二）实施阶段

1.免疫程序及进度安排。15 周岁以下接种国产二价 HPV 疫苗采用“0、6”两剂次免疫程序，接种第 1 剂次后满 6 个月接种第 2 剂次；15 周岁及以上按说明书规定的免疫程序接种 3 剂次。根据疫苗招标采购和供应情况，原则上于 5 月底前启动 2024 级春季学年七至九年级适龄女生首剂次疫苗接种，7 月底前完成首剂次接种；10 月启动 2025 级秋季七年级新进校适龄女生首剂次接种，12 月底前完成首剂次接种。12 月底前已完成首剂次接种的，后续接种剂次继续实行免费接种。

2.接种流程。县卫生健康委和县教育局指导项目学校和接种单位之间建立对应接种关系，畅通信息沟通渠道，兼顾教学工作安排，科学制定接种工作计划，每个学校或班级给予一定的接种时间跨度，并通过开辟周末或节假日接种专场等方式，方便学生接种。

（1）人员组织。接种单位要与项目学校积极做好沟通对接，结合学校实际合理安排接种计划和时间。项目学校要及时告知并提醒学生及监护人按照预定的接种时间携带有效身份证或户口簿，前往指定接种单位进行接种。接种单位每天接种人数要与接种服务能力相匹配，避免人群拥挤，注意防暑降温。特殊原因无法在预定时间段进行接种的，学校应根据接种工作安排，做好补种提醒工作。各乡镇可根据实际情况确定集中补种时段，确保按期完成接种工作。

（2）核对信息。接种单位实施接种前，应按照规范要求核对、确认接种对象身份信息。接种对象为在校适龄女生的，

在省 HPV 疫苗免费接种统计模块中查验受种者身份信息；接种对象为非在校适龄女生的，核实户籍或常住人口居住证明。对于不符合免费接种政策的，要做好沟通解释工作。

（3）预检登记和接种前告知。经核对符合免费接种政策的接种对象，接种单位预检登记工作人员应按照《安徽省适龄女生二价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目健康状况询问与医学建议》（见附件 4）内容，询问接种对象的健康状况及核查是否有接种禁忌，根据预检情况提出相应的接种医学建议，接种对象及监护人应如实提供预检登记有关信息并签名确认。医学建议可以现场接种的，告知接种 HPV 疫苗的品种、作用、禁忌、接种有关注意事项及可能发生的不良反应，接种对象及监护人在接种单位预防接种客户端中签署《安徽省适龄女生二价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目知情同意书》（见附件 5）后实施接种；医学建议暂缓接种的，告知补种安排及有关注意事项；医学建议不宜接种的，告知原因并做好沟通解释工作。

（4）疫苗接种。接种方法严格按照《预防接种工作规范（2023 版）》、疫苗说明书及有关预防接种工作要求进行。接种后，接种对象须在接种现场留观 30 分钟无异常后方可离开。不推荐 HPV 疫苗与其他疫苗同时接种，紧急情况除外。

（5）接种医疗保障。县卫生健康委制定医疗保障应急预案（见附件 7）。三家医共体牵头医院确定为医共体医院疫苗接种点适龄女生 HPV 疫苗免费接种医疗保障定点医院，制定医疗救治保障工作方案（见附件 8），建立就诊、转诊绿色

通道，做好接种过程中的医疗救治保障和群体性心因性反应的防范及处理。

(6) 接种相关信息登记。各乡镇疫苗接种点要及时规范报告疫苗电子追溯信息，做到疫苗全程可追溯。接种完成后，接种单位将接种信息统一录入安徽省免疫规划信息管理系统，打印预防接种证或出具接种凭证。为避免重复建档，安徽省免疫规划信息管理系统中已有预防接种电子档案的接种对象，本次免费接种不再新建预防接种电子档案。接种完毕后，接种单位按规定为接种对象预约后续剂次接种时间。

3.疑似预防接种异常反应监测和处置。各单位要按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案（2022 版）》《预防接种异常反应鉴定办法》《安徽省预防接种异常反应调查诊断实施细则》等相关要求，做好疑似预防接种异常反应监测、处置工作。对严重疑似预防接种异常反应病例，遵循“先临床救治、后调查诊断”的原则，早期、规范、系统救治，积极妥善处置。经调查诊断或鉴定为预防接种异常反应或不能排除的，按照《中华人民共和国疫苗管理法》《安徽省预防接种异常反应补偿办法（试行）》等规定处理，所需补偿费用由相关疫苗上市许可持有人承担。

4.数据运用。县疾控中心依托省 HPV 疫苗免费接种统计模块，动态监测接种进展情况，定期通报至各项目学校及定点接种单位。定点接种单位要动态掌握接种计划完成情况，会同项目学校提醒未接种学生及时接种。县教育局及各乡镇中心校要指导接种意愿较低的项目学校，持续加大宣传发动

力度，提升接种意愿。

（三）评估及总结分析阶段。县疾控中心要及时跟踪调度项目实施进展，动态评估实施效果，根据评估情况提出改进措施，并按要求报送工作进展及总结。

五、资金安排

（一）资金来源。项目实施所需国产二价 HPV 疫苗采购经费，以及 10 元/剂次疫苗接种服务费、2 元/剂次疫苗冷链运输费，由省级、县财政按 5：5 比例承担。省财政采取“先预拨、后结算”方式将补助经费下达至市财政局，县财政局要统筹安排、足额配套落实项目资金。

（二）资金使用。市财政局统筹分担的疫苗采购经费按规定进行管理，由市级疾控中心按采购合同约定支付至中标企业。市财政局统筹各级财政分担的补助资金，按照预期接种人数将疫苗接种服务费、冷链运输费预拨至县财政局，按规定支出。

（三）资金结算。县疾控中心定期统计汇总我县各接种单位实际接种人数、实际接种疫苗剂次数，报县卫生健康委审核。疫苗实际接种人数需根据每人首次接种时明确的应接种剂次数分别统计。县财政局根据县卫生健康委提供的疫苗实际接种剂次、疫苗采购单价和相关接种服务费、冷链运输费用，本年度内及时据实结算。今年免费接种首剂次后，按照免疫程序需跨年度接种后续剂次的，列入下一年度项目资金结算范围。

六、实施保障

（一）加强组织领导。成立利辛县适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目工作专班及专项工作组（见附件 6）。专班负责全县 HPV 疫苗免费接种工作的领导和重大事项协调、保障等，下设项目管理办公室及宣传动员、技术指导、医疗保障 3 个专项工作组，协调推动和指导项目实施。各单位要提高政治站位，落实主体责任，建立多部门协作联动机制，完善政策措施，周密安排、精心组织，加强政策解读、科普宣传和技术指导，确保各项目标任务按时保质完成。

（二）明确职责分工

1.县卫生健康委：负责项目实施方案、实施细则制定，牵头组织实施，做好接种医疗保障、疫苗分发接种、人员培训、政策解读、技术指导、社会宣传、经费使用管理、跟踪调度、总结评估等。主动协同县教育局做好校园内宣传动员工作。

2.县教育局：加强与县卫生健康委信息共享，按照属地管理原则，提供项目学校情况及在校适龄女生基础信息，利用教育系统宣传渠道广泛开展健康教育和宣传动员。指导和协调项目学校做好组织保障、宣传动员、适龄女生摸底造册、接种计划安排等工作。配合县卫生健康委开展跟踪调度、分析评估、疑似预防接种异常反应监测与处置等工作。

3.县财政部门：负责按照分担比例足额保障、及时拨付和结算项目经费，加强项目资金使用监管。指导县疾控中心做好疫苗招标采购及资金支付等工作。

4.县妇联：负责配合县卫生健康委等部门做好社会、家

庭健康教育及宣传发动等工作。

5.各级医疗卫生机构：县直三家医院负责 HPV 疫苗接种医疗救治保障和疑似预防接种异常反应的医疗救治等工作；县妇幼保健院负责宫颈癌防治科普宣传、技术指导等工作，配合县疾控中心做好接种管理相关工作；县疾控中心按照职责分工，做好疫苗存储分发、全程追溯，开展项目培训、宣传动员、技术指导、政策咨询、接种管理、疑似预防接种异常反应监测与处置，完善接种信息系统，进行数据比对和统计分析等；各定点接种单位负责实施预防接种，做好疫苗使用管理、接种信息登记与反馈、宣传沟通等工作，按照规定及时报告疑似预防接种异常反应。

6.项目学校：通过多种形式，组织面向学生、家长、有关教职工的健康教育、宣传动员，提供在校适龄女生相关信息，开展摸底造册，有序组织疫苗接种，加强接种提醒工作。配合县卫生健康委做好疑似预防接种异常反应监测与处置。

（三）坚持跟踪问效。县卫生健康委牵头有关部门将不定期开展跟踪调度、暗访调研和绩效评价，重点调度项目实施进展、资金落实及拨付、结算等情况，促进项目提质增效。各单位要加强项目实施质量控制，注重工作方式方法，做好政策解读和宣传引导，及时总结典型经验，不断提高群众知晓率、满意度，真正把好事事实事做到群众心坎上。要加强项目资金使用管理，提高资金使用效益。